




รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนในสวนสุขภาพ หมู่ที่ ๑ บ้านกุศกร
ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง
๒.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศักดิ์ชัย วังทะพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวประพิมพ์พัทธ์ แซ่โจ้ว	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		กรรมการ
๓	นางสาวอุษารัตน์ อินทร์งาม	เจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ/ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

นายศักดิ์ชัย วังทะพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ๒๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนในสวนสุขภาพ หมู่ที่
๑ บ้านกุศกร ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว
๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐ
สาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
การปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๔๐๓๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง
ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา

๕. ประธานและคณะกรรมการ ได้สอบถามนายช่างโยธาผู้ประมาณราคาว่า ราคาที่ใช้ ได้มาจากไหน

๖. นายช่างโยธาตอบราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ใน ส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

๗.ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๗๑๘/ว๑๐๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา ข้อ ๑ และข้อ ๒ ในขั้นตอนการรายงานขอความเห็นชอบจ้าง ก่อสร้าง และขั้นตอนการทำสัญญาให้ระบุ ระยะเวลาการก่อสร้างของสัญญาจ้างมีการเพิ่มระยะเวลาอีก ร้อย ละ ๕๐ ของระยะเวลาที่ได้ประมาณการไว้ตามมติ กรม.เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยใช้ FACTOR F งานอาคาร ๑.๒๗๒๖ ได้ กำหนดราคา ตามโครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนในสวนสุขภาพ หมู่ที่ ๑ บ้านกุศกร ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๑,๖๐๐.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม บันทึกข้อความส่วนโยธา ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งเอกสารโครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนในสวนสุขภาพ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่ง งวดงานเป็นงวดเดียว

๒.เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ


-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางอุษารัตน์ อินทร์งาม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศักดิ์ดา เปลีียวจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

โครงการ ก่อสร้างศาลาพักผ่อนในส่วนสุขภาพ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกุศกร ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 เข้าของงาน อำเภอตระการพืชผล ปริมาณ - ตารางเมตร
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	32,749.15	1.2726	41,676.57	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			41,676.57	
	คิดเป็นเงินตามเทศบัญญัติ			41,600.00	
(ตัวอักษร)		สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการ ได้พิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างศาลาพักผ่อนในส่วนสุขภาพ นี้

และให้อัตราประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศักดิ์ชัย ริงทะพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวประพิมพ์พัทธ์ แซ่ใจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวอุษารัตน์ อินทร์งาม

เจ้าพนักงานธุรการ

กำหนดราคากลาง

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุกร

ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างศาลาพักผ่อนในสวนสุขภาพ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านกุสุกร ตำบลกุสุกร อำเภอกระกรพืชมวล จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทของงาน อาคาร

งบประมาณประจำปี 2559

(ตามแบบ อบต. กำหนด)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินถมพื้น	ลบ.ม.	3.00	56.07	168.21	50.00	150.00	318.21	ราคาน้ำ
2	เสาขนาด Ø 6 ยาว 3.00 เมตร น๊อต 6"	ตัน	4.00	800.00	3,200.00	40.00	160.0	3,360.00	มันดีเซล
		ตัว	4.00	20.00	80.0	-	-	80.00	ลิตรละ
3	งานพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	0.75	-	-	300.00	225.00	225.00	24.59 บ.
	ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	7.00	117.00	819.0	-	-	819.00	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.50	300.00	150.00	-	-	150.00	
	กรวด	ลบ.ม.	1.00	500.00	500.0	-	-	500.00	
	อิฐบล็อก	ก้อน	10.00	6.65	66.50	-	-	66.50	
4	งานไม้								
	ไม้ 1 1/2"x6"x3.50 ม. จำนวน 4 ท่อน	ลบ.ฟ.	2.87	700.00	2,009	30.00	86.10	2,095.10	
	ไม้ 1 1/2"x3"x1.00 ม.จำนวน 14 ท่อน	ลบ.ฟ.	1.43	500.00	715.00	30.00	42.90	757.90	
	ไม้ 1 1/2"x3"x3.00 ม.จำนวน 3 ท่อน	ลบ.ฟ.	0.92	500.00	460.00	30.00	27.60	487.60	
	ไม้ 1 1/2"x5"x2.50 ม.จำนวน 2 ท่อน	ลบ.ฟ.	0.86	700.00	602.00	30.00	25.80	627.80	
	ไม้ 1 1/2"x5"x3.00 ม.จำนวน 2 ท่อน	ลบ.ฟ.	1.026	700.00	718.20	30.00	30.78	748.98	
	ไม้ 1 1/2"x3"x3.00 ม.จำนวน 3 ท่อน	ลบ.ฟ.	0.923	500.00	461.50	30.00	27.69	489.19	
ตะปู 3",2"	กก.	10.00	36.9	369.20	-	-	369.20		
5	งานหลังคา								
	ไม้ 1 1/2"x4"x2.00 ม. จำนวน 6 ท่อน	ลบ.ฟ.	1.641	700.00	1,148.70	30.00	49.23	1,197.93	
	ไม้ 1 1/2"x3"x3.00 ม.จำนวน 14 ท่อน	ลบ.ฟ.	4.30	500.00	2,150.00	30.00	129.00	2,279.00	
	ไม้ 1 1/2"x3"x7.50 ม.จำนวน 7 ท่อน	ลบ.ฟ.	4.09	500.00	2,045.00	30.00	122.70	2,167.70	
	ไม้ 1 1/2"x3"x1.20 ม.จำนวน 4 ท่อน	ลบ.ฟ.	0.492	500.00	246.00	30.00	14.76	260.76	
	ไม้ 1 1/2"x3"x1.70 ม.จำนวน 12 ท่อน	ลบ.ฟ.	2.09	500.00	1,045.00	30.00	62.70	1,107.70	
	รวมราคา						18,107.6		

กำหนดราคากลาง

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษกร

ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการ ก่อสร้างศาลาพักผ่อนในสวนสุขภาพ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านฤๅษกร ตำบลฤๅษกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทของงาน อาคาร

งบประมาณประจำปี 2559

(ตามแบบ อบต. กำหนด)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมยอดยกมา							18,107.57	ราคาน้ำ	
	ไม้ 1 1/2"x3"x1.00 ม. จำนวน 11 ท่อน	ลบ.ฟ.	1.128	500.00	564.00	30.00	33.84	597.84	มันดีเซล	
	ไม้ 1 1/2"x3"x2.50 ม.จำนวน 12 ท่อน	ลบ.ฟ.	3.07	500.00	1,535.00	30.00	92.10	1,627.10	ลิตรละ	
	ไม้ 1 1/2"x6"x2.50 ม.จำนวน 4 ท่อน	ลบ.ฟ.	1.36	700.00	952.00	30.00	40.80	992.80	24.59 บ.	
	ไม้ 3/8"x6"x3.00 ม.จำนวน 6 ท่อน	ลบ.ฟ.	0.920	700.00	644.00	30.00	27.60	671.60		
	ไม้ 3/8"x6"x3.50 ม.จำนวน 2 ท่อน	ลบ.ฟ.	0.36	700.00	252.00	30.00	10.80	262.80		
	ไม้ 1"x8"x3.50 ม.จำนวน 2 ท่อน	ลบ.ฟ.	1.96	500.00	980.00	30.00	58.80	1,038.80		
	สังกะสีลอนใหญ่ 9 ฟุต	แผ่น	10.00	171.00	1,710.0	-	-	1,710.00		
	สังกะสีลอนใหญ่ 7 ฟุต	แผ่น	25.00	133.00	3,325.0	-	-	3,325.00		
	ตะปูสังกะสี	กล่อง	12.00	30.0	360	-	-	360.00		
	กระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม.	แผ่น	3.00	133.18	399.54	50.0	150.00	549.54		
	ไม้ 2"x6"x1.00 ม.จำนวน 4 ท่อน	ลบ.ฟ.	0.92	700.00	644.00	30.00	27.60	671.60		
	กระเบื้องพื้นขนาด 30x30	ตร.ม.	7.50	190.0	1,425.00	100.00	750.00	2,175.00		
	เหล็กกลม Ø 6 มม.	เส้น	9.00	45.00	405.00	-	-	405.00		
	ตะแกรง WM. ขนาด .25x.25 ม.	ตร.ม.	7.500	30.00	225.00	-	-	225.00		
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.00	29.5	29.5	-	-	29.50		
	ราคารวมวัสดุและค่าแรง								32,749.2	
	FACTOR - F								1.2726	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								41,676.6	
	คิดเป็นเงินที่ปรับราคาที่เหมาะสม								41,600.0	
	<i>(สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)</i>									

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายศักดิ์ชัย วัชระพันธ์ ผอ.กองช่าง

นางสาวประพิมพ์พัทธ์ร์ แซ่โจ้ว จพง.จัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

นางสาวอุยารัตน์ อินทร์งาม จพง.ธุรการ